MINUTA DE ACUERDOS.

Nombre del proyecto: Desarrollo de Software a la medida

No.	Integrantes	Dirige	Asistencia:	correo electrónico	firma
1	[nombre completo del participante (iniciales del nombre) Ej. Luis Pérez Hernández (LPH) Se deben incluir en esta lista todas las personas que fueron invitadas a la junta]	[se marca con una X el participante que dirige la junta]	[se marca con una X las personas que asistieron a la junta]	[se escribe correo electrónico de los participantes para enviar la minuta]	[en caso de imprimir la minuta este es el espacio para la firma de los participantes]
1.1	Juárez Del Valle Luis Xavier (JVLX)	X	X	7755@utcv.edu.mx	
1.2	Martínez Vega Lucía Yasmín (MVLY)		X	9425@utcv.edu.mx	
1.3	Romero Vázquez Jéssica Paola (RVJP)		X	7927@utcv.edu.mx	
1.4	Valdés Flores Miriam Nohemí (VFMN)		X	8520@utcv.edu.mx	

Objetivo de la reunión: Levantamiento de Requirimientos.

Fech	a : 14-sep-15	Duración: 1 hora Lugar: Bamba Café y Arte			
No.	Agenda	Compromisos			
2	Revisión de estado de	Descripción	Responsable		
	tarea				
2.1	Levantamiento de requirimientos.	Los integrantes del equipo asistieron a la reunión con la dueña de Bamba café y arte para hacer el levantamiento de requirimientos.	JVLX		
2.2					
2.3					
2.4					
3	Acuerdos	Descripción	Responsable		
3.1			-		

ivo de la reunión: Mostrar Av n: 17-sep-15 Agenda Revisión de estado de tarea	vances. Duración: 1hora Compromisos Descripción	Lugar: Bamba Café y Arte	
: 17-sep-15 Agenda Revisión de estado de	Duración: 1hora Compromisos	Lugar: Bamba Café y Arte	
: 17-sep-15 Agenda Revisión de estado de	Duración: 1hora Compromisos	Lugar: Bamba Café y Arte	
Agenda Revisión de estado de	Compromisos	Lugar: Bamba Café y Arte	
Revisión de estado de	•		
	Descripción		
		Descripción	
Catálogos	Se le mostró los catálogos a la due	VFMN	
Continuidad de levantamiento de requisitos.	Se le dio continuidad al levantamiento de requisitos en base a la plantilla Moprosoft		RVJP
·			
Acuerdos	Descripción		Responsable
Repositorio	Se acordó que Romero Vazquez Jessica Paola se encargaria de subir		JVLX - MVLY
NA'			RVJP - VFMN
Minuta			JVLX - MVLY RVJP - VFMN
Catalogos	Se acordó que Juárez Del Valle Luis Xavier seguiría haciendo los catálogos.		JVLX - MVLY RVJP
ivo do la rounión:			
	Duración:	Lugar	
J			
Revisión de estado de tarea	Descripción		Responsable
	Continuidad de levantamiento de requisitos. Acuerdos Repositorio Minuta Catalogos vo de la reunión: : Agenda Revisión de estado de	Continuidad de levantamiento de requisitos. Acuerdos Repositorio Minuta Catalogos Catalogos Vo de la reunión: Descripción Se le dio continuidad al levantamient plantilla Moprosoft Se acordó que Romero Vazquez Jestia le link de levantamient plantilla Moprosoft Se acordó que Romero Vazquez Jestia le link de levantamient plantilla de la semana 3 Se acordó que Valdez Flores Miriar minuta de la semana 3 Se acordó que Juárez Del Valle Lui catálogos. Vo de la reunión: Duración: Agenda Compromisos Revisión de estado de Descripción	Continuidad de levantamiento de requisitos. Se le dio continuidad al levantamiento de requisitos en base a la plantilla Moprosoft Acuerdos Repositorio Se acordó que Romero Vazquez Jessica Paola se encargaria de subir al repositorio el link de levantamiento de requerimientos. Minuta Se acordó que Valdez Flores Miriam Nohemi se encargaria de hacer la minuta de la semana 3 Catalogos Se acordó que Juárez Del Valle Luis Xavier seguiría haciendo los catálogos. vo de la reunión: Duración: Lugar: Agenda Revisión de estado de Descripción

2.3			
2.4			
3	Acuerdos	Descripción	Responsable
3.2			
3.3			
3.4			