SEMANA 1

Integrantes					
No.	. Nombre		Correo electrónico	Asistencia	
1	Juárez Del Valle Luis Xavier	JVLX	7755@utcv.edu.mx	X	
2	Martínez Vega Lucía Yasmín	MVLY	9425@utcv.edu.mx	X	
3	Romero Vázquez Jessica Paola	RVJP	7927@utcv.edu.mx	X	
4	Valdez Flores Miriam Nohemí	VFMN	8510@utcv.edu.mx	Х	

Reunión 1					
Objetivo	Integración del equipo de proyecto				
Fecha	01 septiembre 2015		No. Horas	1	
Lugar	LC2(Laboratorio de cómputo 2)				
Responsable	Tarea		Descripción		
JVLX-MVLY RVJP-VFMN Generar un líder Los integrantes eligieron al líder del proyecto en base a las habilidades uno de los integrantes.					
	Acuerdos				
JVLX-MVLY RVJP-VFMN	Los integrantes recabarán información sobre que es un repositorio y la manera en cómo se usan.				
	Se considerará la PC en la cual se trabajará durante el trayecto del proyecto.				
Fecha próxima reunión		03 septie	mbre 2015		

Reunión 2				
Objetivo	jetivo Creación del repositorio			
Fecha	03 septiembre 2	03 septiembre 2015		2
Lugar	CIBI	CIBI		
Responsable	Tarea	Descripción		
MVLY	Crear Repositorio	Creación del repositorio y las cuentas de usuario de los integrantes, así también las especificaciones de la PC en la cual se trabajará.		
VFMN	Características de la PC	Descripción de las características de la PC en la cual se trabajará.		
RVJP	Herramientas	así también los lenguaj	escripción de las herramientas a utiliza sí también los lenguajes de rogramación y el sistema gestor de la ase de datos.	
		Acuerdos		
JVLX-MVLY RVJP-VFMN		Los integrantes recabarán información sobre que es un repositorio y la manera en cómo se usan.		

JVLX-MVLY	Se considerará la PC en la cual se trabajará durante el
RVJP-VFMN	trayecto del proyecto.
Fecha próxima reunión	05 septiembre 2015

Reunión3					
Objetivo	Apertura Escuela Práctica				
Fecha 05 septiembre 2015			No. Horas	2	
Lugar	Córdoba, Veracruz.				
Responsable	Tarea	Descripción			
JVLX	Recopilar información	De acuerdo a la información generada de las posibles empresas, se presentó la información al resto de los integrantes.			
JVLX-MVLY RVJP-VFMN	Visita a empresas	Los integrantes visitan las empresas, se presentan y describen el proyecto al cliente, ellos generan una respuesta.			
JVLX	Asignación empresa	Se eligió la empresa en base a la respuesta del cliente.			
	Acuerdos				
VFMN	Solicitar hoja de apertura de escuela práctica y llevarla a la empresa para sellarla.				
JVLX	Se asignarán roles de acuerdo a las habilidades de cada uno de los integrantes.				
Fecha próxima	reunión 07 septiembr	e 2015			